

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия)							Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему
		30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2027	30.09.2028	
3	Изготовление опытных образцов соединителей радиочастотных серий: СР-50 (аналоги ВМА); СР-50-1 (аналоги SMB); СР-50-2 (аналоги MCX); СР-50-3 (аналоги SMP); СР-50-4 (аналоги QMA); СР-50-7 (аналоги SMA).		+						Акт изготовления опытного образца
4	Проведение испытаний опытных образцов соединителей радиочастотных серий: СР-50 (аналоги ВМА); СР-50-1 (аналоги SMB); СР-50-2 (аналоги MCX); СР-50-3 (аналоги SMP); СР-50-4 (аналоги QMA); СР-50-7 (аналоги SMA).		+						Акт испытаний
5	Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на соединители радиочастотные серий: СР-50 (аналоги ВМА); СР-50-1 (аналоги SMB); СР-50-2 (аналоги MCX); СР-50-3 (аналоги SMP); СР-50-4 (аналоги QMA); СР-50-7 (аналоги SMA).		+						Комплект КД литеры «А»; Комплект ТД литеры «А»;

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия)							Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему
		30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2027	30.09.2028	
6	Разработка КД на опытные образцы соединителей радиочастотных серий: СР-50-9 (аналоги ММВХ); СР-50-10 (аналоги МВХ); СР-50-11 (аналоги ММСХ).		+						Комплект КД
7	Разработка ТД на опытные образцы соединителей радиочастотных серий: СР-50-9 (аналоги ММВХ); СР-50-10 (аналоги МВХ); СР-50-11 (аналоги ММСХ).		+						Комплект ТД
8	Изготовление опытных образцов соединителей радиочастотных серий: СР-50-9 (аналоги ММВХ); СР-50-10 (аналоги МВХ); СР-50-11 (аналоги ММСХ).			+					Акт изготовления опытного образца
9	Проведение испытаний опытных образцов соединителей радиочастотных серий: СР-50-9 (аналоги ММВХ); СР-50-10 (аналоги МВХ); СР-50-11 (аналоги ММСХ).			+					Акт испытаний
10	Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на соединители радиочастотные серий: СР-50-9 (аналоги ММВХ). СР-50-10 (аналоги МВХ); СР-50-11 (аналоги ММСХ);			+					Комплект КД литеры «А»; Комплект ТД литеры «А»;

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия)							Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему
		30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2027	30.09.2028	
11	Разработка КД на опытные образцы соединителей радиочастотных серии СР-50-8 (аналоги 2,92)			+					Комплект КД
12	Разработка ТД на опытные образцы соединителей радиочастотных серии СР-50-8 (аналоги 2,92)			+					Комплект ТД
13	Изготовление опытных образцов соединителей радиочастотных серии СР-50-8 (аналоги 2,92)				+				Акт изготовления опытного образца
14	Проведение испытаний опытных образцов соединителей радиочастотных серии СР-50-8 (аналоги 2,92)				+				Акт испытаний
15	Корректировка КД и ТД с присвоением литеры «А» на соединители радиочастотные серии СР-50-8 (аналоги 2,92)				+				Комплект КД литеры «А»; Комплект ТД литеры «А»;
II. Организация производства продукции и вывода на рынок									
	Объем реализации продукции на сумму 72 450 000,00 руб. с НДС			+					Отчет
	Объем реализации продукции на сумму 147 219 600,00 руб. с НДС				+				Отчет
	Объем реализации продукции на сумму 216 780 420,00 руб. с НДС					+			Отчет
	Объем реализации продукции на сумму 5 000 долларов США						+		Отчет
	Объем реализации продукции на сумму 232 476 600,00 руб. с НДС						+		Отчет

№ п/п	Наименование ключевого события (мероприятия)	Срок выполнения ключевого события (мероприятия)						Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему	
		30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2027	30.09.2028	
	Объем реализации продукции на сумму 6 000 долларов США							+	Отчет
	Объем реализации продукции на сумму 232 476 600,00 руб. с НДС							+	Отчет